

Приложение 1 к постановлению администрации Суражского  района от    « 04  »  декабря   2018   года № 1136
	
	Паспорт проекта по строительству объекта «Детский сад на 135 мест, в том числе 80 мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в г.Сураже»

	Наименование
проекта:
	Строительство объекта «Детский сад  на 135 мест, в том числе 80 мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в г.Сураже»

	Место реализации:
	Брянская  область, город Сураж, улица Ворошилова  дом 76

	Мощность проекта:
	135 мест, в том числе 80 мест для детей  в возрасте от двух месяцев до трех лет
Предельные параметры разрешённого строительства:
· максимальная общая площадь здания – 4000,92 кв.м
· максимальная этажность - 2

	Цель проекта:
	Строительство нового детского сада 135 мест в том числе 80 мест для детей в возрасте  от двух месяцев до трех лет  до 2019 года.

	Задачи проекта:
	1. Организационно-техническое обеспечение проекта.
2. Строительство и оснащение объекта.
3. Запуск объекта.

	Продукт проекта:
	Детский сад  на 135 мест, в том числе 80 мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в г.Сураже

	Результаты проекта:
	1. Строительство объекта, соответствующего современным требованиям обучения и воспитания.
2. Создание 135 дополнительных дошкольных мест.

	Критерии оценки результатов проекта:
	Снижение доли детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учёте для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения г.Суража, в общей численности детей этого возраста- с 9.5  до 0% к 2019 году

	Сроки реализации:
	2018- 2019 гг.

	Потребители проекта:
	дети в возрасте до 7лет - жители  города Суража

	Бюджет проекта:
	  101673.480 тыс. рублей

	Источники
финансирования
	Федеральный, региональный и муниципальный бюджеты

	Стратегическая важность проекта
	1. Реализация  проекта «Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в образовательных организациях, реализующих программы  дошкольного образования»
2. Мероприятия муниципальной программы «Развитие образование Суражского района на 2018-2020 годы» (постановление администрации  Суражского района от 27.12.2017 № 1382)
3. Ликвидация очереди на определение в дошкольные образовательные учреждения г.Суража. Решение проблемы обеспечения общедоступности дошкольного  образования и обеспечения прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности.



Приложение 2 к постановлению
администрации Суражского района от 
«  04     »   декабря   2018     года №1136 
                                План мероприятий (дорожная карта) по реализации проекта
по строительству объекта «Детский сад на 135 мест, в том числе 80 мест для детей в возрасте  
 от двух месяцев до трех лет в г.Сураже»
	№ п/п
	Показатели / этапы
	Исходное
состояние
	Задача
	Источник
финансирова
ния
	Срок
исполнения
	[bookmark: _GoBack]Ответственный
	Результат

	1.
	Заключение инвестиционного договора

	1.1.
	Формирование земельного участка под строительство объекта
	Сформирован
кадастровый
номер
32:25:041 0203:69 Площадь 9699 кв.м
	Произвести корректировку границ земельного участка, поставить на кадастровый учет
	Не требуется
	Исполнено
	
Н.В.Иванченко

	Участок поставлен на кадастровый учет. Кадастровый номер 32:25:0410203:69 Площадь 9699 кв.м. Вид разрешенного использования "Дошкольное, начальное и среднее общее образование"

	1.2.
	Организация и проведение конкурсных процедур на право заключения  муниципального контракта
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.
	
	Отсутствует
	Объявить конкурс на право заключения  муниципального  контракта
	Не требуется
	Исполнено
	В.П.Риваненко
	Извещение о проведении конкурса размещено 04.10.2018г.

	1.2.2.
	
	
	Подвести итоги конкурса
	Не требуется
	Исполнено
	В.П.Риваненко
	Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе от 25.10.2018г




	1.3.
	
Заключение муниципального контракта
	Отсутствует
	
	
	
	
	

	1.3.2.
	
	
	Обеспечить
заключение
муниципального контракта
	Не требуется
	Исполнено
	В.П.Риваненко
	Муниципальный контракт  заключен 06.11.2018г

	2.
	Организационно-техническое обеспечение проекта

	2.1.
	Вынос транзитных инженерных коммуникаций за границы земельного участка
	В границах земельного участка находятся транзитные сети электроснабжения , сети инженернотехнического обеспечения
	
	
	
	
	

	2.1.1.
	
	
	Осуществить вынос за границы земельного участка сетей
электроснабжения: демонтаж ВЛ-0,4 кВ 330,0 м, монтаж ВЛ-0,4 кВ 270,0 м.
	Средства  ООО «Брянскэлектро»
	Исполнено
	    Чепля В.С.
	Транзитные сети электроснабжения в границах земельного участка отсутствуют




	2.2.
	Обеспечение наличия сетей водоотведения до границ земельного участка
	Требуется строительство
внеплощадочных
сетей
водоотведения  и канализационно насосной станции.
	


Разработать проектно-сметную документацию на строительство канализационно- насосной станции и водоотводных сетей
	Бюджет  Суражского района
	
20.04.2019

	
     А.А.Белый.
	
Обеспечение наличия сетей водоотведения до границ земельного участка

	2.3.
	Обеспечение наличия
	
	
	
	
	
	

	2.3.1.
	сетей
электроснабжения до границ земельного участка
	Точкой
подключения на период
строительства
обеспечен
	Не требуется
	Не требуется
	Исполнено
	    Чепля.В.С.
	Точкой
подключения на период
строительства
обеспечен




	2.3.2.
	
	Точкой
подключения по постоянной схеме не обеспечен. Предварительные мероприятия  ООО «Брянскэлектро» тТочка
подключения - новое ТП-10/0,4.
	Обеспечить строительство электрических сетей и объектов: КЛ-10кВ- 250,0 м, ВЛ-10кВ-400,0м; КЛ-0,4 - 100,0м, ТП-10/0,4 кВ.
	Средства ООО «Брянскэлектро»
	Исполнено
	    Чепля.В.С.
	Сетями
электроснабжения до границ земельного участка обеспечен

	2.4.
	Обеспечение объекта дорогами и проездами
	Отсутствует
	
	
	
	
	
 Объект  дорогами  и проездами обеспечен

	2.5.
	Обеспечение наличия сетей связи до границ земельного участка
	Отсутствует
	
	
	
	
	

	
	
	
	Обеспечить строительство и ввод объекта "Сети связи к  детскому  саду на 135 мест, в том числе 80 мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в г.Сураже».
	Бюджет
Суражского
района
	04.12.2018
	В.М.Белявцев
	 Объект сетями связи обеспечен




	3.
	Строительство и оснащение объекта

	3.1.
	Наличие проектной документации
	Отсутствует
	 Разработать проектно сметную  документацию на строительство  «Детского сада на 135 мест, в том числе 80 мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в г.Сураже».
	 Не требуется
	
	А.В.Прохоренко
	Проектно сметная  документация разработана

	3.2.
	Начало строительства
	Отсутствует
	
	
	
	
	

	3.2.1.
	
	
	Обеспечить получение подрядчиком разрешения на строительство
	Не требуется
	07.11.2018г.
	А.В.Прохоренко
	Строительство объекта подрядчиком начато




	3.3.2.
	
	
	Обеспечить
предоставление
подрядчиком
графика
строительства
объекта
	Не требуется
	07.11.2018г
	А.В.Прохоренко
	График строительства объекта предоставлен

	3.4.
	Обеспечение наличия сетей водоснабжения, теплоснабжения до границ земельного участка
	. ТУ от 13.06.2018 № 133. МУП «Суражский водоканал».Подключение объекта - точка "Б", определенная ТУ.
Строительство
внеплощадочных
сетей
водоснабжения  не требуется. Точка подключения - рядом с территорией детского сада
	
	Не требуется
	01.04.2019
	А.В.Прохоренко
	Объект  сетями водоснабжения  обеспечен.
Обеспечение Теплоснабжения   от автономной котельной.

	3.5.
	
	Отсутствует
	
	
	
	
	




	3.5.1.
	Осуществление надзора за строительством объекта, выполнением пусконаладочных работ, работ по комплектации объекта оборудованием
	
	Осуществлять
надзор за
строительством
подрядчика
объекта, контроль
исполнения
графика
строительства
объекта
	Не требуется
	15.05.2019
	А.В.Прохоренко
	Готовый объект, соответствующий проектной документации

	3.5.2.
	
	
	Проконтролировать
выполнение
подрядчиком
пусконаладочных
работ
	Не требуется
	20.05.2019
	А.В.Прохоренко
	Выполнение Пусконаладочных работы 

	3.5.3.
	
	
	Проконтролировать выполнение инвестором работ по комплектации объекта оборудованием
	Не требуется
	01.06.2019
	А.В.Прохоренко
	Готовый к вводу в эксплуатацию объект

	3.6.
	Окончание
строительства объекта
	Отсутствует
	Обеспечить получение подрядчиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	Не требуется
	07.06.2019
	А.В.Прохоренко
	 Акт  ввода  объекта в эксплуатацию  объекта


	4.
	Организация образовательной деятельности

	4.1.
	Создание
муниципального
учреждения
	
	
	
	
	
	

	4.1.2.
	
	Отсутствует
	Подготовить документы о создании муниципального учреждения
	Не требуется
	10.06.2019
	В.П.Риваненко
	Постановление администрации Суражского района

	4.1.3.
	
	
	Обеспечить
утверждение
Устава,
государственной регистрации в ИФНС
	Бюджет
Суражского
района
	01.07.2019
	А.Е.Кравченко
	Выписка из ЕГРЮЛ

	4.2.
	Закрепление имущества на праве оперативного управления
	Отсутствует
	Подготовить документы о закреплении имущества на праве оперативного управления
	Не требуется
	10.07.2019
	Н.В.Иванченко
	Договор
оперативного
управления

	4.3.
	Направление пакета документов в надзорные органы для получения заключения на лицензирование
	Отсутствует
	Получить заключение надзорных органов
	Не требуется 
	15.07.2019
	А.Е.Кравченко
	 Получение заключения





	4.4.
	Оформление лицензии в установленном законодательством порядке
	Отсутствует
	Получить лицензию в установленном законодательством порядке
	Бюджет
Суражского
района
	16.08.2019
	А.Е.Кравченко
	Получение лицензии

	4.5.
	Укомплектование
штатами
	Отсутствует
	
	
	
	
	

	4.5.1.
	
	
	Обеспечить
утверждение
штатного
расписания
	Не требуется
	22.08.2019
	А.Е.Кравченко
	Утвержденное штатное расписание

	4.5.2.
	
	
	Обеспечить прием персонала
	Не требуется
	30.08.2019
	А.Е.Кравченко
	Заключение трудовых договоров

	4.5.3.
	
	
	Обеспечить приём и оформление детей
	Не требуется
	30.08.2019
	А.Е.Кравченко
	Распорядительные документы о зачислении детей в детский сад

	4.5.4.
	Осуществление деятельности на объекте
	Отсутствует
	Организовать торжественное открытие объекта
	Бюджет
Суражского
района
	01.09.2019
	А.Е.Кравченко
	Осуществление образовательной деятельности на объекте



